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In den sieben Kommunen Ibbenbüren, Hörstel, Hopsten, Mettingen, Recke, Lotte und Westerkap-
peln macht der Glasfaserausbau weiterhin deutliche Fortschritte: Im November wurden rund 171 
Kilometer Haupttrasse umgesetzt. Damit ist inzwischen etwa ein Drittel der geplanten Gesamtstre-
cke von 450 Kilometern realisiert. Zusätzlich wurden rund 377 Kilometer Rohrverbände verlegt und 
zwei weitere Netzverteilschränke installiert. 
 
Aktuelle Informationen zum Baufortschritt 
Aktuelle Informationen zum Baufortschritt finden Interessierte unter www.swte-glasfaser.de. 
 
Statusübersicht (Stand 30.11.2025) 
Bereich Geplant  Umgesetzt* Veränderungen Bemerkungen 
Glasfaserkabelverlegung  450 Kilometer 171 Kilometer -  
POPs  13 - -  
Netzverteilerschränke 142 3 -  
Hausanschlüsse  1.400 - -  

* Hinweis: Da sich das Projekt noch im Ausbau befindet, sind Änderungen der angegebenen Werte vorbehalten. 
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